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Nota: Este fluxo ndo substitui a necessidade de se ler o guia PMBOK®. O guia PMBOK® contém uma explicacdo profunda de todos os processos, incluindo entradas,

ferramentas e técnicas e saidas que néo estao listadas neste fluxo.
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Baixe este fluxo em http://rvarg.as/pmbok6é

Controlar os Recursos

Torne-se um membro do Project
Management Institute (PMI) e faca
o download do PMBOK® Guide e
todos os outros padrées no site:

www.pmi.org



