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Planifier l’engagement des 
parties prenantes

PARTIES PRENANTES 13.2

Planifier la gestion des 
approvisionnements

APPROVISIONNEMENTS 12.1

Définir le périmètre

PÉRIMÈTRE5.3

Maîtriser le périmètre

PÉRIMÈTRE5.6

Valider le périmètre

PÉRIMÈTRE5.5

Recueillir les exigences

PÉRIMÈTRE5.2

Planifier la gestion du 
périmètre

PÉRIMÈTRE5.1

Créer le WBS

PÉRIMÈTRE5.4

Maîtriser les changements

INTÉGRATION4.6

Élaborer le plan de 
management du projet

INTÉGRATION4.2

Maîtriser le travail du projet

INTÉGRATION4.5

Planifier la gestion des 
coûts

COÛTS 7.1

Élaborer la charte du projet

INTÉGRATION4.1

Développer l’équipe

RESSOURCES 9.4

Estimer les coûts

COÛTS 7.2

Déterminer le budget

COÛTS 7.3

Procéder aux 
approvisionnements

APPROVISIONNEMENTS 12.2 Maîtriser les 
approvisionnements

APPROVISIONNEMENTS 12.3

Maîtriser les coûts

COÛTS 7.4

Maîtriser les ressources

RESSOURCES 9.6

Maîtriser l’échéancier

ÉCHÉANCIER6.6

Gérer l’équipe

RESSOURCES 9.5

Obtenir les ressources

RESSOURCES 9.3

Planifier la gestion des 
risques

RISQUES 11.1

Planifier la gestion de 
l’échéancier

ÉCHÉANCIER6.1
Planifier la gestion de la 

qualité

QUALITÉ 8.1

Clore le projet ou la phase

INTÉGRATION4.7

Gérer la qualité

QUALITÉ 8.2

Maîtriser la qualité

QUALITÉ 8.3

Définir les activités

ÉCHÉANCIER6.2

Organiser les activités en 
sequence

ÉCHÉANCIER6.3

Identifier les risques

RISQUES 11.2

Effectuer l’analyse 
qualitative des risques

RISQUES 11.3

Planifier la gestion des 
communications

COMMUNICATIONS 10.1

Effectuer l’analyse 
quantitative des risques

RISQUES 11.4

Estimer la durée des 
activités

ÉCHÉANCIER6.4

Planifier les réponses aux 
risques

RISQUES 11.5

Élaborer l’échéancier

ÉCHÉANCIER6.5

Identifier les parties 
prenantes

PARTIES PRENANTES 13.1

Gérer l’engagement des 
parties prenantes

PARTIES PRENANTES 13.3 Maîtriser l’engagement des 
parties prenantes

PARTIES PRENANTES 13.4

Gérer les communications

COMMUNICATIONS 10.2

Maîtriser les 
communications

COMMUNICATIONS 10.3

Planifier la gestion des 
ressources

RESSOURCES 9.1

Estimer les ressources 
nécessaires aux activités

RESSOURCES 9.2

Maîtriser les risques

RISQUES 11.7

Appliquer les réponses 
aux risques

RISQUES 11.6

Gérer les connaissances du 
projet

INTÉGRATION4.4

Diriger et gérer le travail du 
projet

INTÉGRATION4.3


