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ESECUZIONE

Acquisire le risorse

Gestire la qualita

Sviluppare il gruppo di
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Gestire il gruppo di lavoro

INTEGRAZIONE

Dirigere e gestire il lavoro
del progetto

I

INTEGRAZIONE

Gestire le conoscenze di
progetto

STAKEHOLDER

Gestire il coinvolgimento
degli stakeholder

COMUNICAZIONI

Gestire le comunicazioni
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Definire gli
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Eseguire le risposte ai rischi
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INTEGRAZIONE

Chiudere il progetto o una

fase

Pianificare la gestione degli
approvvigionamenti
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STAKEHOLDER

Pianificare il coinvolgi-
mento degli stakeholder

Pianificare la gestione dei
rischi

Eseguire I'analisi qualitativa
dei rischi

Identificare i rischi

Eseguire I'analisi
quantitativa dei rischi

Pianificare le risposte ai
rischi
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Explanatory Note: Il flusso di processo rappresentato si basa sulle cifre della Guida PMBOK®. Solo pochi collegamenti sono descritti nel flusso. Per visualizzare le
relazioni dettagliate, si prega di richiamare i diagrammi di flusso dati di processo nella Guida PMBOK®.
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Scarica questo diagramma di flusso alla http://rvarg.as/pmboké6it
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