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Desenvolver o Termo de 
Abertura do Projeto

INTEGRAÇÃO4.1

ENTRADAS

1. Documentos de negócios
2. Acordos
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Reuniões

SAÍDAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Registro de premissas

Controlar o Cronograma

CRONOGRAMA6.6

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Dados de desempenho do trabalho
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Análise de dados
2. Método do caminho crítico
3. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
4. Otimização de recursos
5. Antecipações e esperas
6. Compressão do cronograma

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Previsões do cronograma
3. Solicitações de mudança
4. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
5. Atualizações de documentos do 

projeto

Desenvolver o Plano de 
Gerenciamento do Projeto

INTEGRAÇÃO4.2

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Saídas de Outros Processos
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento do projeto

Orientar e Gerenciar o 
Trabalho do Projeto

INTEGRAÇÃO4.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Solicitações de mudança aprovadas
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Entregas
2. Dados de desempenho do trabalho
3. Registro das questões
4. Solicitações de mudança
5. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
6. Atualizações de documentos do 

projeto
7. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Encerrar o Projeto ou Fase

INTEGRAÇÃO4.7

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Entregas aceitas
5. Documentos de negócios
6. Acordos
7. Documentação de aquisições
8. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Atualizações de documentos do 
projeto

2. Transição do produto, serviço ou 
resultado final

3. Relatório final
4. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Gerenciar o Conhecimento 
do Projeto

INTEGRAÇÃO4.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Entregas
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Gerenciamento de conhecimentos
3. Gerenciamento de informações
4. Habilidades interpessoais e de equipe

SAÍDAS

1. Registro das lições aprendidas
2. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
3. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Planejar o Gerenciamento 
da Qualidade

QUALIDADE8.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Tomada de decisão
5. Representação de dados
6. Planejamento de testes e inspeções
7. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento da qualidade
2. Métricas da qualidade
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Controlar os Recursos

RECURSOS9.6

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Dados de desempenho do trabalho
4. Acordos
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Análise de dados
2. Solução de problemas
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Gerenciar a Qualidade

QUALIDADE8.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Coleta de dados
2. Análise de dados
3. Tomada de decisão
4. Representação de dados
5. Auditorias
6. Design for X
7. Solução de problemas
8. Métodos para melhoria da qualidade

SAÍDAS

1. Relatórios de qualidade
2. Documentos de teste e avaliação
3. Solicitações de mudança
4. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
5. Atualizações de documentos do 

projeto

Controlar a Qualidade

QUALIDADE8.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Solicitações de mudança aprovadas
4. Entregas
5. Dados de desempenho do trabalho
6. Fatores ambientais da empresa
7. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Coleta de dados
2. Análise de dados
3. Inspeção
4. Testes/avaliações de produtos
5. Representação de dados
6. Reuniões

SAÍDAS

1. Medições de controle da qualidade
2. Entregas verificadas
3. Informações sobre o desempenho do 

trabalho
4. Solicitações de mudança
5. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
6. Atualizações de documentos do 

projeto

Controlar os Custos

CUSTOS7.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Requisitos de recursos financeiros do 

projeto
4. Dados de desempenho do trabalho
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Índice de desempenho para término
4. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Previsões de custos
3. Solicitações de mudança
4. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
5. Atualizações de documentos do 

projeto

Planejar o Gerenciamento 
das Comunicações

COMUNICAÇÕES10.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de requisitos das 

comunicações
3. Tecnologias de comunicações
4. Modelos de comunicações
5. Métodos de comunicação
6. Habilidades interpessoais e de equipe
7. Representação de dados
8. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento das 
comunicações

2. Atualizações do plano de 
gerenciamento do projeto

3. Atualização de documentos do 
projeto

Planejar o Gerenciamento 
das Aquisições

AQUISIÇÕES12.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Documentos de negócios
3. Plano de gerenciamento do projeto
4. Documentos do projeto
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Análise para seleção de fontes
5. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento das 
aquisições

2. Estratégia da aquisição
3. Documentos de licitação
4. Especificação do trabalho das 

aquisições
5. Análise para seleção de fontes
6. Decisões de fazer ou comprar
7. Estimativas de custos independentes
8. Solicitações de mudança
9. Atualizações de documentos do 

projeto
10. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Planejar o Engajamento das 
Partes Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.2

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Acordos
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Tomada de decisão
5. Representação de dados
6. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de engajamento das partes 
interessadas

Gerenciar o Engajamento 
das Partes Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Habilidades de comunicação
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Regras básicas
5. Reuniões

SAÍDAS

1. Solicitações de mudança
2. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Monitorar o Engajamento 
das Partes Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Dados de desempenho do trabalho
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Análise de dados
2. Tomada de decisão
3. Representação de dados
4. Habilidades de comunicação
5. Habilidades interpessoais e de equipe
6. Reuniões

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Conduzir as Aquisições

AQUISIÇÕES12.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Documentação de aquisições
4. Propostas dos vendedores
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Publicidade
3. Reuniões com licitantes
4. Análise de dados
5. Habilidades interpessoais e de equipe

SAÍDAS

1. Vendedores selecionados
2. Acordos
3. Solicitações de mudança
4. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
5. Atualizações de documentos do 

projeto
6. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Controlar as Aquisições

AQUISIÇÕES12.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Acordos
4. Documentação de aquisições
5. Solicitações de mudança aprovadas
6. Dados de desempenho do trabalho
7. Fatores ambientais da empresa
8. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Administração de reivindicações
3. Análise de dados
4. Inspeção
5. Auditorias

SAÍDAS

1. Aquisições encerradas
2. Informações sobre o desempenho do 

trabalho
3. Atualizações na documentação de 

aquisições
4. Solicitações de mudança
5. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
6. Atualizações de documentos do 

projeto
7. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Planejar o Gerenciamento 
dos Riscos

RISCOS11.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento dos riscos

Identificar os Riscos

RISCOS11.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Acordos
4. Documentação de aquisições
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Habilidades interpessoais e de equipe
5. Listas de alertas
6. Reuniões

SAÍDAS

1. Registro dos riscos
2. Relatório de riscos
3. Atualizações de documentos do 

projetoRealizar a Análise 
Qualitativa dos Riscos

RISCOS11.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Habilidades interpessoais e de equipe
5. Categorização dos riscos
6. Representação de dados
7. Reuniões

SAÍDAS

1. Atualizações de documentos do 
projeto

Realizar a Análise 
Quantitativa dos Riscos

RISCOS11.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Representações da Incerteza
5. Análise de dados

SAÍDAS

1. Atualizações de documentos do 
projeto

Planejar as Respostas aos 
Riscos

RISCOS11.5

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Estratégias para ameaças
5. Estratégias para oportunidades
6. Estratégias de respostas de 

contingência
7. Estratégias para o risco geral do 

projeto
8. Análise de dados
9. Tomada de decisão

SAÍDAS

1. Solicitações de mudança
2. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Implementar Respostas a 
Riscos

RISCOS11.6

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Habilidades interpessoais e de equipe
3. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos

SAÍDAS

1. Solicitações de mudança
2. Atualizações de documentos do 

projeto

Monitorar os Riscos

RISCOS11.7

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Dados de desempenho do trabalho
4. Relatórios de desempenho do 

trabalho

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Análise de dados
2. Auditorias
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto
5. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Gerenciar as Comunicações

COMUNICAÇÕES10.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Relatórios de desempenho do 

trabalho
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Tecnologias de comunicações
2. Métodos de comunicação
3. Habilidades de comunicação
4. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
5. Relatórios de projeto
6. Habilidades interpessoais e de equipe
7. Reuniões

SAÍDAS

1. Comunicações do projeto
2. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
3. Atualizações de documentos do 

projeto
4. Ativos de processos organizacionais

Monitorar as Comunicações

COMUNICAÇÕES10.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Dados de desempenho do trabalho
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
3. Representação de dados
4. Habilidades interpessoais e de equipe
5. Reuniões

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Identificar as Partes 
Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Documentos de negócios
3. Plano de gerenciamento do projeto
4. Documentos do projeto
5. Acordos
6. Fatores ambientais da empresa
7. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Representação de dados
5. Reuniões

SAÍDAS

1. Registro das partes interessadas
2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Validar o Escopo

ESCOPO5.5

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Entregas verificadas
4. Dados de desempenho do trabalho

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Inspeção
2. Tomada de decisão

SAÍDAS

1. Entregas aceitas
2. Informações sobre o desempenho do 

trabalho
3. Solicitações de mudança
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Controlar o Escopo

ESCOPO5.6

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Dados de desempenho do trabalho
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Análise de dados

SAÍDAS

1. Informações sobre o desempenho do 
trabalho

2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Monitorar e Controlar o 
Trabalho do Projeto

INTEGRAÇÃO4.5

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Informações sobre o desempenho do 

trabalho
4. Acordos
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Tomada de decisão
4. Reuniões

SAÍDAS

1. Relatórios de desempenho do 
trabalho

2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Realizar o Controle 
Integrado de Mudanças

INTEGRAÇÃO4.6

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Relatórios de desempenho do 

trabalho
4. Solicitações de mudança
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Ferramentas de controle de mudanças
3. Análise de dados
4. Tomada de decisão
5. Reuniões

SAÍDAS

1. Solicitações de mudança aprovadas
2. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Planejar o Gerenciamento 
dos Recursos

RECURSOS9.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Representação de dados
3. Teoria organizacional
4. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento dos recursos
2. Termo de nomeação da equipe
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Estimar os Recursos das 
Atividades

RECURSOS9.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Estimativa “bottom-up”
3. Estimativa análoga
4. Estimativa paramétrica
5. Análise de dados
6. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
7. Reuniões

SAÍDAS

1. Requisitos de recursos
2. Bases das estimativas
3. Estrutura analítica dos recursos
4. Atualizações de documentos do 

projeto

Planejar o Gerenciamento 
dos Custos

CUSTOS7.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento dos custos

Estimar os Custos

CUSTOS7.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Estimativa análoga
3. Estimativa paramétrica
4. Estimativa “bottom-up”
5. Estimativa de três pontos
6. Análise de dados
7. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
8. Tomada de decisão

SAÍDAS

1. Estimativa de custos
2. Bases das estimativas
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Determinar o Orçamento

CUSTOS7.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Documentos do negócio
4. Acordos
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Agregação de custos
3. Análise de dados
4. Revisão de informações históricas
5. Reconciliação dos limites de recursos 

financeiros
6. Financiamento

SAÍDAS

1. Linha de base dos custos
2. Requisitos de recursos financeiros do 

projeto
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Adquirir Recursos

RECURSOS9.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Tomada de decisão
2. Habilidades interpessoais e de equipe
3. Pré-designação
4. Equipes virtuais

SAÍDAS

1. Designações de recursos físicos
2. Designações da equipe do projeto
3. Calendários dos recursos
4. Solicitações de mudança
5. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
6. Atualizações de documentos do 

projeto
7. Atualizações nos fatores ambientais 

da empresa
8. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Desenvolver a Equipe

RECURSOS9.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Agrupamento
2. Equipes virtuais
3. Tecnologias de comunicações
4. Habilidades interpessoais e de equipe
5. Reconhecimento e recompensas
6. Treinamento
7. Avaliações individuais e da equipe
8. Reuniões

SAÍDAS

1. Avaliações do desempenho da equipe
2. Solicitações de mudança
3. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
4. Atualizações de documentos do 

projeto
5. Atualizações nos fatores ambientais 

da empresa
6. Atualizações de ativos de processos 

organizacionais

Gerenciar a Equipe

RECURSOS9.5

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Relatórios de desempenho do 

trabalho
4. Avaliações do desempenho da equipe
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Habilidades interpessoais e de equipe
2. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos

SAÍDAS

1. Solicitações de mudança
2. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
3. Atualizações de documentos do 

projeto
4. Atualizações nos fatores ambientais 

da empresa

Planejar o Gerenciamento 
do Escopo

ESCOPO5.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento do escopo
2. Plano de gerenciamento dos 

requisitos

Coletar os Requisitos

ESCOPO5.2

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Documentos de negócios
5. Acordos
6. Fatores ambientais da empresa
7. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Análise de dados
4. Tomada de decisão
5. Representação de dados
6. Habilidades interpessoais e de equipe
7. Diagramas de contexto
8. Protótipos

SAÍDAS

1. Documentação dos requisitos
2. Matriz de rastreabilidade dos 

requisitos

Definir o Escopo

ESCOPO5.3

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Documentos do projeto
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Tomada de decisão
4. Habilidades interpessoais e de equipe
5. Análise de produto

SAÍDAS

1. Especificação do escopo do projeto
2. Atualizações de documentos do 

projeto

Criar a EAP

ESCOPO5.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Decomposição

SAÍDAS

1 Linha de base do escopo
2. Atualizações de documentos do 

projeto

Planejar o Gerenciamento 
do Cronograma

CRONOGRAMA6.1

ENTRADAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Análise de dados
3. Reuniões

SAÍDAS

1. Plano de gerenciamento do 
cronograma

Definir as Atividades

CRONOGRAMA6.2

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Fatores ambientais da empresa
3. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Decomposição
3. Planejamento em ondas sucessivas
4. Reuniões

SAÍDAS

1. Lista de atividades
2. Atributos das atividades
3. Lista de marcos
4. Solicitações de mudança
5. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto

Sequenciar as Atividades

CRONOGRAMA6.3

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Método do diagrama de precedência
2. Integração e determinação de 

dependência
3. Antecipações e esperas
4. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos

SAÍDAS

1. Diagrama de rede do cronograma do 
projeto

2. Atualizações de documentos do 
projeto

Estimar as Durações das 
Atividades

CRONOGRAMA6.4

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Estimativa análoga
3. Estimativa paramétrica
4. Estimativa de três pontos
5. Estimativa “bottom-up”
6. Análise de dados
7. Tomada de decisão
8. Reuniões

SAÍDAS

1. Estimativas de duração
2. Bases das estimativas
3. Atualizações de documentos do 

projeto

Desenvolver o Cronograma

CRONOGRAMA6.5

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do projeto
2. Documentos do projeto
3. Acordos
4. Fatores ambientais da empresa
5. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Análise de rede do cronograma
2. Método do caminho crítico
3. Otimização de recursos
4. Análise de dados
5. Antecipações e esperas
6. Compressão do cronograma
7. Sistema de informações de 

gerenciamento de projetos
8. Planejamento ágil de grandes 

entregas

SAÍDAS

1. Linha de base do cronograma
2. Cronograma do projeto
3. Dados do cronograma
4. Calendários do projeto
5. Solicitações de mudança
6. Atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto
7. Atualizações de documentos do 

projeto


