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Planificar el Involucra-
miento de los Interesados

INTERESADOS13.2

Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto

ADQUISICIONES12.1

Definir el Alcance

ALCANCE5.3

Controlar el Alcance

ALCANCE5.6

Validar el Alcance

ALCANCE5.5

Recopilar Requisitos

ALCANCE5.2

Planificar la Gestión del 
Alcance

ALCANCE5.1

Crear la EDT/WBS

ALCANCE5.4
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Integrado de Cambios

INTEGRACIÓN4.6

Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto

INTEGRACIÓN4.2

Monitorear y Controlar el 
Trabajo del Proyecto

INTEGRACIÓN4.5

Planificar la Gestión de los 
Costos

COSTOS7.1

Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto

INTEGRACIÓN4.1

Desarrollar el Equipo
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ADQUISICIONES12.2
Controlar las Adquisiciones
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RIESGOS11.4

Estimar la Duración de las 
Actividades

CRONOGRAMA6.4
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Riesgos

RIESGOS11.5

Desarrollar el Cronograma

CRONOGRAMA6.5
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Gestionar las 
Comunicaciones

COMUNICACIONES10.2
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RECURSOS9.1
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