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OBJETIVO DO
TREINAMENTO

O QUE OS PARTICIPANTES
IRAO APRENDER

O objetivo deste treinamento é capacitar os alunos no
gerenciamento das financas e os orcamentos do projeto, bem
como avaliar a interface entre financas e as outras areas do
projeto. Visa também proporcionar aos alunos meios para que

compreendam as estimativas de custos, quantificacdo financeira,

etc. Visa também, definir e apresentar os conceitos de projetos
de investimento e os critérios de selecdo de projetos

- Contextualizar o gerenciamento de custos e financas;
- Relacdo entre Qualidade x Custo x Prazos (PCT).

- As Fases do Projeto;

- Os processos de gerenciamento de custos;

- A como estimar os custos;

- As ferramentas quantitativas da Gestdo Financeira e Selecdo de
Projetos;

- A fazer o controle financeiro em projetos de investimento.
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METODOLOGIA
DE ENSINO

A Macrosolutions / Ricardo Vargas utiliza o que existe de mais moderno no
processo de treinamento, incluindo:
[ Aulas expositivas com a utilizacdo de recursos audiovisuais e projecao.
[ Utilizacdo de videos e trecho de videos para fins didaticos.
[ Demonstracoes e simulagdes em computador.
[ Trabalhos em grupos para a resolucdo de problemas.

[ Simulacdo de casos reais e formacao de grupos de discussao
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CONTEUDO
PROGRAMATICO

[ABERTURA

PROJETOS
- Apresentacdo do assunto

[CONTEXTUALIZANDO A GESTAO FINANCEIRA DE

- Tipos de Custos

- Receitas

- Formacao de preco
- Lucro operacional

[RELACAO QUALIDADE X CUSTO X PRAZOS (PCT)
- Relacionamento direto
- Diferencas de prioridades em projetos
- Relagdo CustoxTempo
- Relacdo CustoxPerformance
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[AS FASES DO PROJETO
5 fases de um projeto
- Sobreposicoes entre as fases do PMBOK
- Interferéncia das fases no gerenciamento de custos
- 44 processos que compdem o PMBOK Guide - 4th Edition

[OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS
- Estimativa de Custos
- Orcamentacao
- Controle de Custos

[ESTIMATIVA DE CUSTOS
Estimativa detalhada
- Analogia
- Paramétrica
- Corregcdo monetaria

FERRAMENTAS QUANTITATIVAS DA GESTAO FINANCEIRA
E SELECAO DE PROJETOS

- Selecdo de projetos

- Valor Presente

- Andlise de Custo/Beneficio
- Valor Presente Liquido

- Break even

[CONTROLE DE CUSTOS EM PROJETOS DE INVESTIMENTO
Definicdo
- Controle de ordem de grandeza
- Analise de pré projeto
- Dimensionamento de preco de projetos de investimento

[ENCERRAMENTO
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MAIORES
INFORMACOES

Para maiores informacdes sobre este treinamento, por favor
entre em contato.

[ Telefone: +55 313024-3003
[ Fax: +55 313024-3005

[ e-mail: info@ricardo-vargas.com
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